
Вам подойдет обучение, если вы 

• Руководитель проектов 

• Участник проектных команд

• Функциональный руководитель подразделения

• Хотите понимать влияние рисков на проект и обосновывать значимость противорисковых мероприятий

Идентифицировать и формулировать 

риски проекта

Использовать шаблоны календарного 

планирования с учетом рисков

Проводить имитационное моделирование 

воздействия рисков на проект

Определять места возможного 

возникновения проблем и осуществлять 

профилактику воздействия рисков 

Эксперт программы 

• Руководитель программ 

Корпоративная 

Академия Росатома

• Сертификации KMP, 

PМE, IPMA-C, Тренинг 

тренеров

• Более 15 лет 

практического опыта 

реализации проектов 

различного уровня 

сложности и проведения 

тренингов

• Кандидат физико-

математических наук

Воробьев

Антон

Юрьевич

Практикум. Управление 

и моделирование рисков 

в проекте

Программа нацелена на актуализацию 

умений в области управления рисками 

и выборе стратегии реагирования 

с учетом особенностей ведения 

проектов Росатома

В режиме бизнес-симуляции 

участники проведут идентификацию 

и моделирование воздействия риска 

на проект и увидят результативность 

своего стиля управления

Программа разработана 

сертифицированными 

экспертами Корпоративной 

Академии Росатом 

в проектном управлении

Вы научитесь 

По окончании обучения вы получите

сертификат

Структура и содержание программы

90%
практики

10%
теории

Определение возможных рисков проекта

• Определение ключевых рисков на основе работы с 

заказчиком

• Определение рисков на основе типа проекта с 

использованием отраслевых методических указаний

• Формулирование рисков в модели «последствия –

события – фактор»

• Форматирование формулировок для удобства 

имитационного моделирования

Определение влияния рисков на ключевые 

параметры проекта

• Внесение рисков в имитационную модель календарно-

сетевого графика 

• Моделирование влияния рисков на график проекта

• Моделирование влияния рисков на бюджет проекта

Для кого обучение:

• Руководители проектов

• Руководители среднего звена и линейные 

руководители

Осуществление мер реагирования на риски

• Выявление работ, с рисками наиболее сильно влияющими 

на параметры проекта

• Выбор стратегии реагирования в зависимости от 

параметров риска

• Сравнение моделей исходного и скорректированного 

планов проекта. Оценка целесообразности выбранных мер 

реагирования.

Отзывы

***

Обучение для понимания нового практического продукта.

***

Буду применять в решении задач.

***

Полезный инструмент для управления рисками.

Практикум

Формат

Русский

Язык

8 часов

Очно: 1 день - 8 часов

Длительность

Код программы в системе РЕКОРД 2.0:

1063747

Организационный блок

Как записаться:

Обращайтесь в отдел планирования и организации 

обучения Корпоративной Академии Росатома: 

client@rosatom-academy.ru, тел.: +7 (499) 949-48-90

1 блок

2 блок

3 блок

Продвинутый 

(требующий 

осведомленности)

Уровень сложности

mailto:client@rosatom-academy.ru

